

План работы по реализации проектов Программы повышения качества образования на второе полугодие 2020-2021 учебного года

	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Предполагаемый результат
	Создание рабочей группы для работы над проектами (приказ)	декабрь	Руководитель управления образования	Группа координирует деятельность по реализации проектов
<i>Проект № 1. Управление качеством образования</i>				
1	Анализ результатов проведения ВПР, ММР, ДР 10 на: ШМО  РМО	До 15.01.2021 18- 31.01.2021	Специалисты управления образования, методисты, руководители ОО	Выработка рекомендаций и предложений по улучшению результатов
2	Реализация планов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. Промежуточный анализ реализации планов на ШМО, РМО	До 15.01.2021 18- 31.01.2021	Руководители ОО	Улучшение качества подготовки к ГИА
3	Проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ в выпускных классах (математика, русский язык, обществознание, биология) по материалам ММЦ	Февраль-апрель	Специалисты управления образования, методисты, руководители ОО	Анализ и выработка рекомендаций и предложений по улучшению результатов
4	Проведение предметных недель (школьный, муниципальный уровни)	март	Руководители ОО	Повышение мотивации к учению, создание ситуации успеха учителя
5	Проведение родительских собраний для родителей 4, 9 и 11 классов школ района в режиме онлайн	январь	Специалисты управления образования, методисты	Просвещение родителей о проведении итоговой аттестации и ККР
6	Презентация опыта подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, имеющих лучшие результаты, на районных	В течение года	Руководитель управления образования, руководители ОО	Распространение опыта

	мероприятиях (совещание руководителей, РМО, ШМО, форум)			
7	Проведение методических дней (вторник).	Один раз в месяц		
<i>Проект № 2. Профессиональное развитие педагогов. Развитие взаимодействия внутри коллективов</i>				
1	Диагностика функциональной грамотности педагогов и их готовности к работе с новыми образовательными результатами учащихся	январь		Педагоги понимают содержание заданий, формирующих разные виды функциональной грамотности. Выявлены методические дефициты.
2	Участие в обучающих семинарах для педагогов сотрудниками ИПК (ШНР, КСО)	В течение полугодия	Руководители ОО	Подбор необходимых методов, приемов и способов формирования функциональной грамотности
3	Проведение обучающих семинаров для педагогов ОО района по материалам семинаров КИПК	В течение полугодия	Руководители ОО	Подбор необходимых методов, приемов и способов формирования функциональной грамотности
4	Внедрение новых практик в образовательную деятельность	В течение года	Руководители ОО	Банк заданий на разные виды функциональной грамотности
5	Встречи творческих групп педагогов	В течение года	Специалисты управления образования, руководители ОО	Создание условий для творческой реализации педагогов и повышения их методического

				уровня
6	Организация сетевого взаимодействия ОО района	В течение года	Методисты, руководители ОО	Имеется план совместной работы. Обозначены точки взаимодействия
7	Организация и проведение районного августовского педагогического совета работников образования	Август	Руководитель управления образования	Подведение итогов работы и определение целей и задач на будущий учебный год
8	Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года Нижнеингашского района», «Учитель года Нижнеингашского района»	Февраль-март	Методист, руководители ОО	Развитие мастерства педагогических работников
9	Участие в краевом конкурсе «Воспитатель года Красноярского края», «Учитель года Красноярского края», «Лучший заместитель директора школы Красноярского края»	март	Методист, руководители ОО	Развитие мастерства педагогических работников
10	Участие в очных и интернет конкурсах профессионального мастерства	В течение полугодия	Методист, руководители ОО	Развитие мастерства педагогических работников
11	Подготовка, экспертиза и представление лучших педагогических и управленческих практик в РАОП	Январь – март	Методист, руководители ОО	Развитие мастерства педагогических работников
12	Работа «Школы молодого педагога» в районе	В течение года	Специалист управления образования, методист	Формирование профессионализма и педагогических компетенций
13	Участие молодых педагогов района в краевых акциях, мероприятиях	В течение года	Специалист управления образования, методист	молодых педагогов

14	Организация и проведение слёта молодых педагогов на р. Атагаш	Июль	Специалист управления образования, методист	
15	Развитие наставничества в школах района	В течение года	Специалист управления образования, методист	
<i>Проект №3. Школьный уклад</i>				
1	Разработка и реализация социально-значимых проектов	В течение полугодия	Специалист управления образования, методист	Повышение социальной и учебной мотивации школьников
2	Проведение районных мероприятий для детей с разными образовательными потребностями	В течение полугодия	Специалист управления образования, методист	Выявление талантов и развитие творческих способностей обучающихся
3	Активизация деятельности районной детской общественной организации «Исток»	В течение полугодия	Специалист управления образования, методист	Повышение социальной активности обучающихся
4	Развитие школьных служб медиации	В течение полугодия	Руководители ОО	Формирование благополучного гуманного пространства для полноценного развития и социализации детей и подростков.
5	Организация работы по профориентации обучающихся: Сотрудничество с Уярским сельскохозяйственным колледжем; Ярмарка учебных мест; Единый день профориентации; Экскурсии на предприятия.			

